

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

แบบ ผ.ด.1

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ประเภท	จำนวนเงิน(บาท)				
ค่าใช้จ่าย								
1	ต.ค.65 - ก.ย.66	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,000		เฉพาะเจาะจง	7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2	ต.ค.65 - ก.ย.66	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการนอก-ใน ราชอาณาจักร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000		เฉพาะเจาะจง	7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3	ต.ค.65 - ก.ย.66	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	20,000		เฉพาะเจาะจง	15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4	ต.ค.65 - ก.ย.66	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500,000		เฉพาะเจาะจง	15-30 วัน	จัดหาตามความจำเป็น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....
(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ ตรีคุณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ลงชื่อ.....
(นายทวน ช่างแค้น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

แบบ ผด.1

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ประเภท	จำนวนเงิน(บาท)				
ค่าวัสดุ								
5	ต.ค.65 - ก.ย.66	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000		เฉพาะเจาะจง	7 วัน	จัดตามความจำเป็น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6	ต.ค.65 - ก.ย.66	ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุก่อสร้าง	30,000		เฉพาะเจาะจง	7 วัน	จัดตามความจำเป็น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7	ต.ค.65 - ก.ย.66	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		เฉพาะเจาะจง	7 วัน	จัดตามความจำเป็น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ลงชื่อ.....
(นายกองชัย ไชยธรรมมา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ ทริศกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....
(นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ



ลงชื่อ.....
(นายทวน ช่างแค้น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566										
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ										
ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ			เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ประเภท	จำนวนเงิน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)				
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
8	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน้ำ หมู่ 1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน้ำ หมู่ 1 จากบ้านงน้อย คำสวัสดิ์ ถึง บ้านศรีบุญเรือง	254,000				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
9	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ 6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ 6 จาก นานายสง่า ผดุงราช ถึง นานายวีรัตน์ วงษ์ลา	405,000				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
10	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสี หมู่ 6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสี หมู่ 6 จาก บ้านนางแดง ท่วงทอม ถึง บ้านนางบัว ไชยพอ	499,000				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
11	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ 7	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ 7 จาก นานางน้อย บุตรโคตร ถึง สามแยกกุดเม็ก	497,000				เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

12	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านค้อ หมู่ 7	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านค้อ หมู่ 7	136,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
13	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ 11	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ 11 จากแยกถนนหมายเลข 2021 ถึง เขตบ้านค้อ	364,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
14	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ 13	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ 13 จากตรงข้าง ร.พ.สต.บ้านเทื่อม ถึง บ้านนางวรภรณ์	486,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
15	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาลี หมู่ 14	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาลี หมู่ 14 จากนางสมร กลิ่นหอมอ่อน ถึง นายเมตตากร สร้อยสังวาลย์	78,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
16	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาลี หมู่ 14	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาลี หมู่ 14 จากบ้านนางพามา สร้อยสังวาลย์ ถึง บ้านนางหญิงพิช มีอำนาจ	58,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

17	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ 14	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ 14 จาก นานาจะมี วงษ์ลา ถึง ป่าช้าบ้านนาสี	132,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
18	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ 14	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ 14 จาก บ้านนางง ไซยกองวงษ์ ถึง นางแดง อาฮูยีน	84,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
19	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2 จาก บ้านนายจร ท่อละเอียด ถึง นายสำราญ คำโพศรี	196,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
20	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนน สะอาด หมู่ 15	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนน สะอาด หมู่ 15 จาก นานายสมภาร ชาติทอง ถึง นายสมนึก กุดัน	114,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
21	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนน สะอาด หมู่ 15	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนน สะอาด หมู่ 15 จาก นานายจำรัส ช่างแคน ถึง นายฉวีรัตน์ เรืองบุตรดา	371,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

22	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างที่พักบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ บ้านเทียม หมู่ 13	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างที่พักบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ บ้านเทียม หมู่ 13	293,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
23	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน(หลังเก่า) อบต.เขื่อน้ำบ้านเทียม หมู่ 13	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน(หลังเก่า) อบต.เขื่อน้ำบ้านเทียม หมู่ 13	376,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
24	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2 จาก บ้านนายสีทา สองเมือง ถึง บ้านนายประสิทธิ์ บุญสะอาด	67,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
25	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2 จาก บ้านนายเพชร นางจรรยา ถึง บ้านนายไพโรจน์ ศรีทวงษ์	61,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
26	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ 2 จาก บ้านนางจันทร์ ภูริศรี ถึง บ้านนางอรุณ สุริยา	100,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

27	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผา ราษฎร์บ้านน้ำ บ้านเทียม หมู่ 3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผาราษฎร์บ้านน้ำ บ้านเทียม หมู่ 3 บริเวณ ช่างโรงเรียนบ้านเทืองตลอดสาย	92,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
28	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเทียม หมู่ 3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทียม หมู่ 3 จาก บ้านนาผาง ขุรีดี ถึง นายสุริโย ภาษี	129,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
29	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 4	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 4 จาก บ้านนายวีระพล กุดัน ถึง บ้านดวงใจ ราชชัย	250,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
30	ต.ค.65 - ก.ย.66	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ 6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ 6 จาก นานายวีรัตน์ วงษ์ลา ถึง นานายสอน ศรีสร้อยพรวัว	212,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ ทริตกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(นายพุทธิรัตน์ พวงสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน้ำ

ลงชื่อ.....
(นายทวน ช่างแค้น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน้ำ