



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำโทเร ๐.๔๒๒๑.๙๖๙๑.....

ที่ ...อด.๗๓๘๐๑/ ๒๐๕..... วันที่ ...๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมผู้นำชุมชนรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ก่อนนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตตำบลเขื่อนน้ำ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗			
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๒๖	๑	-
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๐	๘	๑	๑
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	-	๑	-
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๖	๑	-
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรที่ดี	๑๗	๑๒	๔	๑
ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๒	๓	๘	๑
รวม	๗๔	๕๕	๑๖	๓

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำใต้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๗๖ โครงการ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖			
	โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๗,๐๑๒,๐๒๓	๓๘๐,๐๐๐	๖,๖๓๒,๐๒๓	-
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๗๕๘,๕๐๐	๒๖๗,๑๕๐	๔๙๑,๓๕๐	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๘,๕๗๕	๑,๔๒๕	-
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๓๓๒,๐๐๐	๕,๒๐๐	๑,๓๒๖,๖๐๐	-
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรที่ดี	๖๔๓,๗๑๓	๑๑๒,๑๑๓	๕๓๑,๖๐๐	๗๗,๗๑๓
ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๘,๑๖๒,๗๙๖	๓,๓๖๕,๙๙๖.๕๑	๔,๗๙๖,๗๙๙.๔๙	๗๕,๐๐๐
รวม	๑๘,๐๐๙,๐๓๒	๔,๒๓๙,๐๓๔.๕๑	๑๓,๖๓๔,๙๙๗.๔๙	๑๗๒,๗๑๓

๓. ข้อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำใต้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ผลการวิเคราะห์รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พบว่า

(๑) การบริหารจัดการให้ภาคประชาชนมีส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนา ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเข้มแข็ง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชนอย่างแท้จริง

ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

(๒) งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการบริหารโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากมีการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาคมและพิจารณานำโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา

ดังนั้น จึงควรพิจารณานำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๔. ข้อกฎหมาย

๔.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

๔.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปริศนา กุญชรน้อย)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

พ.จ.อ.

(ไชยยนต์ แก้วหาวงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ



(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ



(นายพุทธิรัตน์ พวงสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ



(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ



ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



e-Plan



รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำจึงขอประกาศรายงานผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านและไฟฟ้าสาธารณะ

(1) แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ 6 เดือน	รอบปี 2567
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านที่อม หมู่ที่ 3	553,705.00		553,705.00	✓				✓
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านที่อม หมู่ที่ 11	145,610.00		145,610.00	✓				✓

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็อน้ำ อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ 6 เดือน	รอบปี 2567
10	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านจิว ม.8 สายบ้านจิว - บ้านสมสนุก บ้านนายบุญเลี้ยง ขุนีดี	398,000.00		398,000.00	✓				✓
11	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหอม ม.13 จากตรงข้างองค์การบริหารส่วนตำบล เจ็อน้ำ ถึง บ้านสถานีวิทยุโพธิ์ศรี	401,000.00		401,000.00	✓				✓

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ 6 เดือน	รอบปี 2567
14	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสะอาด ม.15 จากบ้านนายอินทร กุดัน ถึง หนองไร่เรียนบ้านโนนสะอาด	331,000.00		331,000.00	✓				✓
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 4 จากบ้านนายมงคล พรณรงค์ซี ถึง บ้านนางนวลศรี กุดัน	65,000.00		65,000.00	✓				✓

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ 6 เดือน	รอบปี 2567
22	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านเทอม หมู่ 12 จากทางเข้าหน้าวัดป่าโนนวิเวก ถึง นายนยวิเชียร วงษ์ลา	60,000.00		60,000.00	✓				✓
23	โครงการวางระบายน้ำสำเร็จรูป องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ บ้านเทอม หมู่ 11 จากบ้านนางบุษกร ศรีเสแก้ว ถึง บ้านนางยุพิน ภูดาร์ตัน	321,000.00		321,000.00	✓				✓

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ 6 เดือน	รอบปี 2567
28	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	10,000.00		10,000.00	✓				✓
29	โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ในพื้นที่สาธารณะ	20,000.00		20,000.00	✓				✓
30	โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษา ปลอดบุหรี่	5,000.00		5,000.00	✓				✓

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๗๔ โครงการ
➤ รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๑๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๓	
➤ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๕๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๓	
➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๓	
➤ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน ๓ โครงการ
(โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่)	
คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๖	