



ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



e-Plan



รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้มีความสำคัญ คือ เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ

ในส่วนของการ “การประเมิน” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ จึงจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้



(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สารบัญ

หน้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑ - ๗

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๘ - ๑๘

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๑๙ - ๒๑

ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒๒ - ๔๓

ส่วนที่ ๕ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

๔๕

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (E - PLAN)

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้น

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเขื่อนน้ำ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการทุกกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเขื่อนน้ำหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ กรรมการ (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕)ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙


ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในตำบลทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ เมษายน และภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต

(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของ โครงการพัฒนาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้องไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอก และแผนชุมชนตำบลเขื่อนน้ำ

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

๑) พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความทั่วถึง

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้เกิดความสมานฉันท์ และได้รับการส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

๓) เสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายภาคธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการกระจายรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

๔) สนับสนุนการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ

๖) ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓) เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) ประกอบด้วย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วนและทั่วถึง	- จำนวนถนน ระบบประปา การไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนา และได้มาตรฐาน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง	- จำนวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
๓. เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

๓. เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
๔. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลภาวะ และมีการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
๕. เพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองของทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม และมีความสอดคล้องกันตามหลักธรรมาภิบาล	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๖. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีความทั่วถึงควบคู่กับคุณธรรม	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

๔) วิสัยทัศน์ “เขื่อนน้ำเมื่อนำอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์งามตา ประชากรรักสามัคคี วัฒนธรรมประเพณีงามสง่า”

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ

การประเมินผลแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำไม่สามารถ ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากจำนวนโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนมีมาก และจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง ประกอบกับ อบต. มีรายได้น้อย ทำให้งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจำกัดการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับปรุง ก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน เช่น สร้างถนนหนทาง ภายในชุมชน และระหว่างชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวร สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างดียิ่ง แต่ยังคงพัฒนาต่อไป เพราะยังไม่ทันต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งการจัดหาน้ำสะอาด ให้เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ผลการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประชาชนมีการศึกษาดีขึ้น สามารถอ่านออกเขียนได้ มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น โดยประชากรโดยมีเฉลี่ยมีอายุสูงขึ้น มีการควบคุมโรคระบาดได้ดี ไม่มีการแพร่ขยายของ โรคเอดส์ และได้ปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติดได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านและชุมชน

ด้านสาธารณสุข โดยการส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น จัดซื้อวัคซีน, น้ำยา และสารเคมีต่าง ๆ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ การป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลรวมถึงจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพและเน้นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสภาพการทางเศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายประกอบธุรกิจขนาดเล็ก และรับราชการ ลูกจ้าง ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่จึงสามารถอยู่ได้ไม่เดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ได้ส่งเสริมอาชีพกับกลุ่มอาชีพที่ด้อยโอกาส ซึ่งสามารถเริ่มประกอบอาชีพเองได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านสภาพแวดล้อมมีลักษณะโดยรวมดีขึ้น ประชาชนตื่นตัวให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาพแวดล้อม แต่เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนทำให้ปัญหาด้านขยะมูลฝอยและการควบคุมระบบการระบายน้ำยังเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข และสร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะต่อไป

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การให้ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ เป็นต้น

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับก่อนปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จัดกิจกรรมสื่อการเรียน การสอน พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพิ่มขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกำลังกายและตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย

๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) วิสัยทัศน์

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“เขื่อนน้ำเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์งามตา ประชากรรักสามัคคี วัฒนธรรมประเพณีงามสง่า”

๒) ยุทธศาสตร์ (Strategic)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ๒. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ๓. ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านและไฟฟ้าสาธารณะ ๔. พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ๕. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ ๖. ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคาร
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๑. ส่งเสริมสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อขจัดปัญหาเสียด ๓. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ๔. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
๓. ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ๒. พัฒนาสถานที่สำคัญในตำบลเขื่อนน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีมาตรฐานการให้บริการที่มีความสะดวกและปลอดภัย ๓. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้มีมาตรฐานและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. ส่งเสริมงานทางด้านการบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ๓. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม ๒. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา ๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) ๔. ส่งเสริมการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
๖. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร ๓. พัฒนาระบบการศึกษา

ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

๑.) พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณสุขโรค-สาธารณสุขการขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐานและทั่วถึง

๒.) ส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่และพัฒนาให้เป็นบ้านชุมชนสวยงาม

๓.) พัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และชุมชนปราศจากมลภาวะ

๔.) ส่งเสริมและพัฒนาาระบบควบคุมและบำบัดน้ำเสีย

๕.) พัฒนาและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และการวางระบบผังเมืองอย่างมีส่วนร่วมและมีมาตรฐานวิชาการ

๖.) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม

๗.) สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

๘.) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีในสถาบันและเสริมสร้างความสมานฉันท์

๙.) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

๑๐.) การส่งเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร

๑๑.) เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปลอดภัยจากโรคต่างๆ และพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่ถูกต้องสุขอนามัย

๑๒.) ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

๑๓.) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔.) ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก ตลอดจนเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

๑๕.) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

๑๖.) การพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๑๗.) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๘.) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

๑.) การส่งเสริมการพาณิชย์ และการลงทุน

๒.) การส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๓.) การประสานงานและให้ความร่วมมือแก่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

๔.) ส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร

๖.) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

๗.) บริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. อัตรากำลังคนทำงานในองค์กรมีจำนวนเพียงพอกับปริมาณงานในการให้บริการประชาชน ๒. ประชากรมีประมาณเก้พ็นกว่าคนถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปทำให้สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ๓. ชุมชนเข้มแข็ง ประชากรมีอาชีพและมีรายได้	๑. ขาดบุคลากรบางตำแหน่ง บุคลากรเฉพาะทางขาดประสบการณ์ ๒. มีความเสี่ยงปัญหาหาเสพติด ผู้ปกครองปกป้องบุตรหลาน ไม่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จึงไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ๓. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน / ผู้นำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ๔. ปัญหาหาเสพติด
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. อัตราค่าแรงต่างด้าวต่ำกว่าคนไทย	๑. แรงงานต่างด้าวมีปัญหาด้านการสื่อสารกับผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ๒. การบริการลูกค้า และการแสดงกิริยาของแรงงานต่างด้าวขาดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เช่น การไหว้ การทักทาย และรอยยิ้มสยาม เป็นต้น
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพที่หลากหลาย	๑. ประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวตำบลเชื่อน้ำ มีโอกาสมากกว่าอำเภออื่นๆ เนื่องจากเรามีสภาพพื้นที่อยู่ใกล้เมือง มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และอุดมสมบูรณ์

๒. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ระบบ e-laas มากขึ้น ๒. การเข้าสู่ AEC จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ๓. มีพืชเศรษฐกิจ (อ้อย มันสำปะหลัง) ในพื้นที่	๑. การจัดกิจกรรมโครงการ มีความเสี่ยงถูกเรียกเงินคืน เนื่องจาก สตง. มองว่าไม่มีความจำเป็น เช่น อาหารกลางวันเบิกไม่ได้ หากไม่มีการประชุมหรือฝึกอบรม ๒. ค่าครองชีพสูง สินค้าอุปโภค-บริโภค มีราคาแพง ๓. มีถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับถนนได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า ๔. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ๕. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำไม่แน่นอน
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอ และไม่แน่นอน ๒. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นประเภท เช่น งบอาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบสาธารณสุขมูลฐาน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. การดำเนินงานด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์ และสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑. ทำให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ สามารถนำงบประมาณไปเสริมในด้านอื่นๆ ที่ยังเป็นจุดอ่อน

๓. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพยากรวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ๒. มีรถกระเช้า ๓. มีรถเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๔. มีรถบรรทุก ๖ ล้อ ๕. มีรถฉุกเฉิน ไว้คอยบริการผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	๑. ไม่มีโรงจอดรถ และสภาพลานจอดรถไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นระเบียบ ๒. จัดบริการตามลำดับที่ยื่นขอรับบริการ ประชาชนบางรายไม่เข้าใจ คิดว่า อปท.ทำงานช้า และไม่บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. อปท. มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีศักยภาพในการให้บริการประชาชน	๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มชำรุดและล้าสมัย ๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เมื่อชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. การมีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถดับเพลิงเอนกประสงค์ รถกระเช้า รถเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รถบรรทุก ๖ ล้อ รถฉุกเฉิน งบประมาณในการจ้างเหมาเอกชน และไม่ต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น	๑. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพในการให้บริการประชาชน ได้ทัดเทียมกับ อปท. หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

๔. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	๑. พนักงานบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวมหนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบสารสนเทศต่างๆ	๑. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ๒. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลางในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็กปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น ๓. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่างเข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท. แต่เป็นปัญหาระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางกำหนดมา

	มีปัญหาในทางปฏิบัติ ๔. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ๕. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษา มากกว่า อปท.อื่นๆ	๑. จะทำให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย ให้่องแท้เพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพได้อย่างไร

๕. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีพระมหาธาตุเจดีย์วัดป่าบ้านค้อ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมีวัดเป็นศูนย์รวม จิตใจ ๒. มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าสงวน ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ๓. มีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๔. มีสถานที่หน่วยงานราชการตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ เป็นต้น ๕. มีศูนย์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ชมรมต่างๆ	๑. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายข้อบัญญัติ ๒. สาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า และประปา ๓. การบริหารจัดการขยะไม่ครบวงจร ประชาชน ไม่คัดแยกขยะ ๔. ปัญหาสถานะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ ต่างๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. การเข้าสู่ AEC จะทำให้การค้าขายขยายตัว และเกิด ความคล่องตัวในพื้นที่มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ ราษฎรในพื้นที่ ๒. มีทรัพยากรทางธรรมชาติค่อยข้างสมบูรณ์ ประชาชนสามารถหาอาหารตามธรรมชาติ เพื่อ ดำรงชีวิตประจำวัน และขายเพิ่มรายได้ให้กลับ ครอบครัว	๑. มีถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของ หน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับ ถนนได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า ๒. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนน มาให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม

	๓. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้ง ทำให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑.ทำเลที่ตั้งของตำบล ใกล้ตัวเมือง	๑. การทำอย่างไรเพื่อบริหารจัดการกับปัญหา ยาเสพติด บุกรุกที่สาธารณะ ปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่าจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี


แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		✓
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนท้องถิ่น	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

ส่วนที่ ๓

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้



การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีสภาพเป็นอย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว และมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่หลายแห่ง ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ มีศักยภาพที่จะพัฒนาตำบลเขื่อนน้ำให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

๑.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ ส่วนราชการ คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร และมีคำสั่งแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน

๒. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน

๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการประสานงานประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครั้ง

๔. ผู้บริหารใช้พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร

๕. บุคลากรมีวิธีการในการทำงานเป็นทีม

๖. มีโครงสร้างที่กำหนดให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ตรงประเด็น

๗. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นกันเอง

๘. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย

๙. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ

๑๐. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

จุดอ่อน (Weakness)

๑. งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ

๒. ขาดการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง

๓. ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด้าน

๔. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีน้อย

๕. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ มีภารกิจที่ต้องดำเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับอย่างเพียงพอ

๒.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

โอกาส (Opportunity)

๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้ อปท.
๒. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขื่อนน้ำ เข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ การจัดการสุขภาพของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
๓. มีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร

อุปสรรค (Threat)

๑. ต้นทุนการผลิตราคาสูง เช่น ราคายูนิฟอร์ม เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานสูงขึ้น
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ฯลฯ
๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต
๔. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า ทำให้การกำหนดทิศทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามที่กำหนด
๕. สภาพสังคมบางส่วนในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและครอบครัว

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๗๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ สำหรับการติดตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว๔๑๙๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ระบบจึงไม่สามารถประมวลผลได้คณะทำงานจึงได้รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำพิจารณา รายละเอียดตามรายงานสรุปผล ดังนี้

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงบ้านที่ ๓ หมู่ที่ ๓	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๕๕๓,๗๐๕.๐๐	ส.ค. ๖๗	๕๕๒,๒๓๖.๖๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๑๔๕,๖๑๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	๑๔๕,๔๑๕.๘๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๓	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านนาสี่ หมู่ที่ ๑๔	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๑๕๓,๗๐๘.๐๐	ส.ค. ๖๗	๑๕๓,๒๖๖.๒๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิต เพื่อการเกษตร บ้านเพ็ญ ม.๓	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย ๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๕	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิต เพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ ๔	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๒,๐๐๐.๐๐	เม.ย ๖๗	๕๒,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกลาน หมู่ ๕ สายโคกลาน - ป่าช้าบ้านโคกลาน	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย ๖๗	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกาลี ม.๖	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	เกินเงินไว้เบิกเหลือมีปี เหลือมีปี	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากบ้านนายเจริญ สิงห์สุข ถึง นายคำบาง ทองรัตน์						
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเขื่อน้ำ ม.๑	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๗	๓๔๒,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	ถนนสายบ้านเขื่อน้ำ - บ้านแฝง						
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านค้อ ม.๗	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๗	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากบ้านนายธีระ กัลยาบุตร ถึง บ้านบุญเลี้ยง ชูริติ						

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านจั่ว ม.๘	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	มิ.ย ๖๗	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	สายบ้านจั่ว - บ้านสมสนุก						
	บ้านนายบุญเลี้ยง ชูริดี						
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเทื่อม ม.๑๓	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	ก.ค ๖๗	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากตรงข้างองค์การบริหารส่วนตำบล						
	เขื่อนน้ำ ถึง บ้านสานิตย์ โพธิ์ศรี						
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเทื่อม ม.๓	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	พ.ค ๖๗	๑๖๗,๕๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากบ้านนายแพ้น ทองหอม						
	ถึง นายสมควร ทองหอม						

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเทื่อม ม.๓	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๓,๐๐๐.๐๐	ส.ค ๖๗	๕๒,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากบ้านนางไสว กองสุวรรณ ถึง นางบัง นาคเคน						
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสะอาด ม.๑๕	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	ส.ค ๖๗	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากบ้านนายอินทร กุดัน ถึง หน้าโรงเรียนบ้านโนนสะอาด						
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๔	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๖๕,๐๐๐.๐๐	ส.ค ๖๗	๖๓,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากบ้านนายมงคล พรณรังษี ถึง บ้านนางนวลศรี กุดัน						

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๔	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๖,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	๕๒,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากบ้านนางทองสุข พรหมรังษี ถึงบ้านนายดาวเนตร พรเพ็ช						
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๕	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๙๕,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	๙๑,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากบ้านนายอนันต์ สิงห์ไชยถึง บ้านนางสุวรรณ วงษ์คำนิล						
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ ๑๐	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	๓๘๓,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	บ้านหนองแก ถึง ป่าช้าหนองแก						

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาซิว หมู่ ๙	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย ๖๗	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากนายนายสมบัติ พุทธิรักษา						
	ถึง นามางหรือชัย บุตระแก้ว						
	(สรุปเข้าบ้านหนองแก)						
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ ๒	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค ๖๗	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากบ้านนางอมร ถึง บ้านสังวาลย์						
	และ บ้านนายเมธี หล่อนจำปา						
	ถึง นางไหม ขุนหา						
๒๑	เสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหลุมข้าว หมู่ ๒	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	ก.ค ๖๗	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากบ้านนางอมร ถึง บ้านสังวาลย์						
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านเทื่อม หมู่ ๑๒	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย ๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	จากทางเข้าหน้าวัดป่าโนนวิเวก ถึง						
	นายนายวิเชียร วงษ์ลา						

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๒๓	โครงการวางระบบน้ำลำเรือรูป	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗ - พ.ย.๖๗	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ			กันเงินไว้			
	บ้านเทียม หมู่ ๑๑			เบิกเหลือในปี			
	จากบ้านนางบุษกร ศรีใสแก้ว						
	ถึง บ้านนางยุพิน ภูดารัตน์						
๒๔	โครงการวางระบบน้ำลำเรือรูป	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗ - พ.ย.๖๗	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ			กันเงินไว้			
	บ้านเทียม หมู่ ๑๒			เบิกเหลือในปี			
๒๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	ม.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗	๓๙๗,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	๓๘๐,๓๒๖.๗๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน						
	แสงอาทิตย์						
	บ้านนาสี หมู่ ๑๔						
๒๖	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗ - พ.ย.๖๗	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	อาคารห้องประชุม			กันเงินไว้			
	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ			เบิกเหลือในปี			
๒๗	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	ส.ค.๖๗ - ต.ค.๖๗	๑๒๖,๕๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี			กันเงินไว้			
	ศพด.อบต.เขื่อนน้ำ			เบิกเหลือในปี			

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๓๐	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
					โครงการ	และสังคม	
๓๑	โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่สาธารณะ	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
					โครงการ	และสังคม	
๓๒	โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	๕,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
					โครงการ	และสังคม	
๓๓	โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุนลดปริมาณขยะในชุมชน	ม.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
						และสังคม	
๓๔	โครงการสัปดาห์ลดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	ม.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
	น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี					และสังคม	
	กรมพระศรีสวางควัฒน						
	วรชิตดิยาราชนารี						

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๓๕	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	พ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
					โครงการ	และสังคม	
๓๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๗	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
						และสังคม	
๓๗	โครงการจัดทำแผนด้านสวัสดิการ	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	๑๕,๕๐๐.๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
						และสังคม	
๓๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องในวันสตรีสากล	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
					โครงการ	และสังคม	
๓๙	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	๒๖๗,๑๕๐.๐๐	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
						และสังคม	
๔๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลเขื่อนน้ำ	มี.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๐,๔๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๐,๔๐๐	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
						และสังคม	
รวม			๗๗๘,๙๐๐.๐๐		๖๔๗,๕๕๐.๐๐		

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๔๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรตำบลเขื่อนน้ำ	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๖ - ส.ค.๖๗	๑๐๘,๕๗๕.๐๐	ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	
รวม			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๘,๕๗๕.๐๐		
๔๒	โครงการคลองสวนน้ำใส	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	ด้านการพัฒนาทรัพยากร	
						ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๔๓	โครงการพัฒนารูปแบบพืชแปลงสาธิตพืชตามแนวพระราชดำริฯ (๑ ไร่ ๑ หมู่ ๑ ตำบล) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	ด้านการพัฒนาทรัพยากร	
						ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๔๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	ด้านการพัฒนาทรัพยากร	
						ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๔๕	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๑๘,๗๘๐.๐๐	ด้านการพัฒนาทรัพยากร	
						ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๔๖	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนบน) บ้านนาสี หมู่ ๖	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ด้านการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๔๗	โครงการขุดลอกลำห้วยโคก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๔	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินไว้ เบิกให้ลือมปี	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ด้านการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๔๘	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนบน) บ้านนาสี หมู่ ๑๔	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ด้านการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
รวม					๑,๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๑,๒๗๓,๗๘๐.๐๐	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๔๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๗๗,๗๑๓.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
					โครงการ		
๕๐	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ธ.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	๑๗๐,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
					โครงการ		
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
๕๒	โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ธ.ค.๖๖ - มิ.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๖ - มิ.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
๕๓	โครงการมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเสพติดเร่ร่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
					โครงการ		

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๕๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	ต.ค.๖๖ - พ.ย.๖๖	๒๑,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
	ในการช่วยเหลือประชาชน				โครงการ		
	ขององค์กรปกครองส่วน						
	ท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ						
	จังหวัดอุดรธานี						
๕๕	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค.๖๗ - มี.ย.๖๗	๒๔,๘๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
๕๖	โครงการตั้งจุดตรวจในเทศกาล	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	๖,๖๕๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
	ปีใหม่และสงกรานต์	เม.ย.๖๗		เม.ย.๖๗			
๕๗	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก	มี.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
	ด้านอุบัติเหตุ						
๕๘	โครงการป้องกันและระงับไฟฟ้า	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	๔,๕๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
๕๙	โครงการป้องกันและลดค่า	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒,๔๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
	ฝุ่นละออง Pm ๒.๕						

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๖๐	โครงการฝึกอบรมทวน	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	๑๙,๘๔๐.๐๐	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี	
	ความรู้ในการปฏิบัติงานของ						
	อปพร.						
๖๑	โครงการอบรมทวนเพิ่มศักยภาพ	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี	
	จิตอาสาภัยพิบัติ อบรม.เขื่อนน้ำ				โครงการ		
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพ	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี	
	น้ำประปา						
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการต่อไปอนุญาต	ม.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗	๑,๐๐๐.๐๐	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี	
	ใช้น้ำประปาบาดาล						
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง	ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗	๔๙,๗๐๐.๐๐	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี	
	ทรายกรอง ถ่าน ระบบประปา/						
	ระบบผิวดิน						
๖๕	ค่าใช้จ่ายในการเป่าล้างทำ	ม.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐		ไม่ได้ดำเนินการ	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี	
	ความสะอาดท่อบาดาลประปา						
	ระบบประปา						
รวม			๖๔๓,๗๑๓.๐๐		๕๐๔,๐๕๐.๐๐		

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๖๖	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	พ.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗	๘,๒๕๐.๐๐	ด้านการศึกษา	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เจ็อน้ำ					ศาสนาและวัฒนธรรม	
๖๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.เจ็อน้ำ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐		โอนเปลี่ยนแปลง	ด้านการศึกษา	
					โครงการ	ศาสนาและวัฒนธรรม	
๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒,๐๗๑,๕๖๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑,๗๑๙,๓๘๕.๐๐	ด้านการศึกษา	
						ศาสนาและวัฒนธรรม	
๖๙	อาหารเสริม (นม)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑,๗๓๙,๒๓๖.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑,๕๕๔,๓๓๑.๗๒	ด้านการศึกษา	
						ศาสนาและวัฒนธรรม	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๗๐	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓,๖๗๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒,๒๗๓,๐๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา	
						ศาสนาและวัฒนธรรม	
๗๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค.-๖๗	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๗	๑๑๖,๒๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา	
						ศาสนาและวัฒนธรรม	
๗๒	โครงการจัดงานกีฬาระเพณีตำบลเขื่อน้ำด้านท้ายาเสพติด	ม.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗	๑๔๔,๓๗๐.๐๐	ด้านการศึกษา	
						ศาสนาและวัฒนธรรม	
๗๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ธ.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	๗๘,๘๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา	
						ศาสนาและวัฒนธรรม	
๗๔	อุดหนุนโครงการจัดงานบุญประเพณีหมู่บ้าน ๑ - ๑๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๗๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา	
						ศาสนาและวัฒนธรรม	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๓๕	โครงการแพทย์ชนพรพรชา	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา	
						ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓๖	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๗๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา	
	บุญบั้งไฟ หมู่ ๑ - ๑๕					ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓๗	อุดหนุนโครงการจัดงาน	พ.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา	
	ประเพณีลอยกระทง					ศาสนาและวัฒนธรรม	
	บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๙						
รวม			๘,๑๖๒,๗๙๖.๐๐		๓,๗๙๑,๓๓๖.๗๒		
รวมทั้งหมด			๒๔,๐๐๕,๒๒๔.๐๐		๑๓,๖๙๙,๕๓๗.๒๗		

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับโครงการกิจกรรม

แบบที่ ๔/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๔/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ
๒. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๘	๒๙
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๔	๑๑
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕	๑
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๗
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรที่ดี	๒๔	๑๗
ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๘	๑๒
รวม	๒๒๕	๗๗

ส่วนที่ ๕

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
๕. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๖. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส ระหว่างเดือนกันยายน - มีนาคม และเดือนเมษายน - ตุลาคมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๖. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน
๗. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำจึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวน ข่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

