



ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



e-Plan



รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้มีความสำคัญ คือ เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ

ในส่วนของการ “การประเมิน” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ จึงจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้



(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

สารบัญ

หน้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑ - ๗

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๘ - ๑๘

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๑๙ - ๒๑

ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒๒ - ๔๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๕ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

๔๕

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (E - PLAN)

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้น

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเขื่อนน้ำ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้ย้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการทุกกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเขื่อนน้ำหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ กรรมการ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙


ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในตำบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ เมษายน และภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต

(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอก และแผนชุมชนตำบลเขื่อนน้ำ

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

- ๑) พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความทั่วถึง
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้เกิดความสามัคคี และได้รับการส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
- ๓) เสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายภาคธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการกระจายรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- ๔) สนับสนุนการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ
- ๖) ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓) เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) ประกอบด้วย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วนและทั่วถึง	- จำนวนถนน ระบบประปา การไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนา และได้มาตรฐาน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง	- จำนวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
๓. เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

๓. เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
๔. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลภาวะ และมีการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
๕. เพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองของทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม และมีความสอดคล้องกันตามหลักธรรมาภิบาล	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๖. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีความทั่วถึงควบคู่กับคุณธรรม	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

๔) วิสัยทัศน์ “เขื่อนน้ำเมื่อนำอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์งามตา ประชาธิปไตยสามัคคี วัฒนธรรมประเพณีงามสง่า”

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ

การประเมินผลแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำไม่สามารถ ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากจำนวนโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนมีมาก และจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง ประกอบกับ อบต. มีรายได้น้อย ทำให้งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจำกัดการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับปรุง ก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน เช่น สร้างถนนหนทาง ภายในชุมชน และระหว่างชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวร สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม แต่ยังคงพัฒนาต่อไป เพราะยังไม่ทันต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งการจัดหาน้ำสะอาด ให้เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ผลการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประชาชนมีการศึกษาดีขึ้น สามารถอ่านออกเขียนได้ มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น โดยประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุสูงขึ้น มีการควบคุมโรคระบาดได้ดี ไม่มีการแพร่ขยายของ โรคเอดส์ และได้ปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติดได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านและชุมชน

ด้านสาธารณสุข โดยการส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น จัดซื้อวัคซีน, น้ำยา และสารเคมีต่าง ๆ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ การป้องกันดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลรวมถึงจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพและเน้นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสภาพการทางเศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายประกอบธุรกิจขนาดเล็กและรับราชการ ลูกจ้าง ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่จึงสามารถอยู่ได้ไม่เดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ได้ส่งเสริมอาชีพกับกลุ่มอาชีพที่ด้อยโอกาส ซึ่งสามารถเริ่มประกอบอาชีพเองได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านสภาพแวดล้อมมีลักษณะโดยรวมดีขึ้น ประชาชนตื่นตัวให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาพแวดล้อม แต่เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนทำให้ปัญหาด้านขยะมูลฝอยและการควบคุมระบบการระบายน้ำยังเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข และสร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะต่อไป

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ เป็นต้น

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จัดกิจกรรมสื่อการเรียน การสอน พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพิ่มขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกำลังกายและตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย

๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) วิสัยทัศน์

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุมุขหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“เขื่อนน้ำเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์งามตา ประชากรรักสามัคคี วัฒนธรรมประเพณีงามสง่า”

๒) ยุทธศาสตร์ (Strategic)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ๒. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ๓. ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านและไฟฟ้าสาธารณะ ๔. พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ๕. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ ๖. ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคาร
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๑. ส่งเสริมสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อขจัดปัญหาอาชญากรรม ๓. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ๔. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
๓. ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ๒. พัฒนาสถานที่สำคัญในตำบลเขื่อน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีมาตรฐานการให้บริการที่มีความสะดวกและปลอดภัย ๓. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้มีมาตรฐานและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. ส่งเสริมงานทางด้านการบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ๓. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม ๒. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา ๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) ๔. ส่งเสริมการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
๖. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร ๓. พัฒนาระบบการศึกษา

ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

๑.) พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานและทั่วถึง

๒.) ส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่และพัฒนาให้เป็นบ้านชุมชนสวยงาม

๓.) พัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และชุมชนปราศจากมลภาวะ

๔.) ส่งเสริมและพัฒนาระบบควบคุมและบำบัดน้ำเสีย

๕.) พัฒนาและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และการวางระบบผังเมืองอย่างมีส่วนร่วมและมีมาตรฐานวิชาการ

๖.) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม

๗.) สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

๘.) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีในสถาบันและเสริมสร้างความสมานฉันท์

๙.) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

๑๐.) การส่งเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร

๑๑.) เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปลอดภัยจากโรคต่างๆ และพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่ถูกต้องสุขอนามัย

๑๒.) ส่งเสริมและพัฒนาาระบบสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

๑๓.) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔.) ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก ตลอดจนเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

๑๕.) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

๑๖.) การพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๑๗.) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๘.) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

๑.) การส่งเสริมการพาณิชย์ และการลงทุน

๒.) การส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๓.) การประสานงานและให้ความร่วมมือแก่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

๔.) ส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร

๖.) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

๗.) บริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. อัตรากำลังคนทำงานในองค์กรมีจำนวนเพียงพอกับปริมาณงานในการให้บริการประชาชน ๒. ประชากรมีประมาณเก้พ้านกว่าคนถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปทำให้สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ๓. ชุมชนเข้มแข็ง ประชากรมีอาชีพและมีรายได้	๑. ขาดบุคลากรบางตำแหน่ง บุคลากรเฉพาะทางขาดประสบการณ์ ๒. มีความเสี่ยงปัญหาเสพติด ผู้ปกครองปกป้องบุตรหลาน ไม่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จึงไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ๓. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน / ผู้นำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ๔. ปัญหาเสพติด
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. อัตราค่าแรงต่างด้าวต่ำกว่าคนไทย	๑. แรงงานต่างด้าวมีปัญหาด้านการสื่อสารกับผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ๒. การบริการลูกค้า และการแสดงกิริยาของแรงงานต่างด้าวขาดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เช่น การไหว้ การทักทาย และรอยยิ้มสยาม เป็นต้น
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพที่หลากหลาย	๑. ประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวตำบลเขื่อน้ำ มีโอกาสมากกว่าอำเภออื่นๆ เนื่องจากเรามีสภาพพื้นที่อยู่ใกล้เมือง มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และอุดมสมบูรณ์

๒. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ระบบ e-laas มากขึ้น ๒. การเข้าสู่ AEC จะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ๓. มีพืชเศรษฐกิจ (อ้อย มันสำปะหลัง) ในพื้นที่	๑. การจัดกิจกรรมโครงการ มีความเสี่ยงถูกเรียกเงินคืน เนื่องจาก สตง. มองว่าไม่มีความจำเป็น เช่น อาหารกลางวันเบิกไม่ได้ หากไม่มีการประชุมหรือฝึกอบรม ๒. ค่าครองชีพสูง สินค้าอุปโภค-บริโภค มีราคาแพง ๓. มีถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับถนนได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า ๔. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ๕. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำไม่แน่นอน
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอ และไม่แน่นอน ๒. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นประเภท เช่น งบอาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบสาธารณสุขมูลฐาน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. การดำเนินงานด้านสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์ และสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑. ทำให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ สามารถนำงบประมาณไปเสริมในด้านอื่นๆ ที่ยังเป็นจุดอ่อน

๓. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพยากรวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีระดับเพลิงเอนกประสงค์ ๒. มีรถกระบะ ๓. มีรถเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๔. มีรถบรรทุก ๖ ล้อ ๕. มีรถฉุกเฉิน ไว้คอยบริการผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	๑. ไม่มีโรงจอดรถ และสภาพลานจอดรถไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นระเบียบ ๒. จัดบริการตามลำดับที่ยื่นขอรับบริการ ประชาชนบางรายไม่เข้าใจ คิดว่า อบท.ทำงานช้า และไม่บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. อบท. มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีศักยภาพในการให้บริการประชาชน	๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มชำรุดและล้าสมัย ๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เมื่อชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. การมีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถดับเพลิงเอนกประสงค์ รถกระบะ รถเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รถบรรทุก ๖ ล้อ รถฉุกเฉิน งบประมาณในการจ้างเหมาเอกชน และไม่ต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น	๑. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพในการให้บริการประชาชน ได้ทัดเทียมกับ อบท. หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

๔. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	๑. พนักงานบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวมหนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบสารสนเทศต่างๆ	๑. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ๒. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลางในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็กปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น ๓. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อบท.อย่างเข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อบท. แต่เป็นปัญหาระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางกำหนดมา

	มีปัญหาในทางปฏิบัติ ๔. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ๕. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑. มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษา มากกว่า อปท.อื่นๆ	๑. จะทำให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย ให้ต้องแท้เพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพได้อย่างไร

๕. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีพระมหาธาตุเจดีย์วัดป่าบ้านค้อ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมีวัดเป็นศูนย์รวม จิตใจ ๒. มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าสงวน ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ๓. มีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๔. มีสถานที่หน่วยงานราชการตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ เป็นต้น ๕. มีศูนย์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ชมรมต่างๆ	๑. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายข้อบัญญัติ ๒. สาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า และประปา ๓. การบริหารจัดการขยะไม่ครบวงจร ประชาชน ไม่คัดแยกขยะ ๔. ปัญหาสภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ ต่างๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. การเข้าสู่ AEC จะทำให้การค้าขายขยายตัว และเกิด ความคล่องตัวในพื้นที่มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ ราษฎรในพื้นที่ ๒. มีทรัพยากรทางธรรมชาติค่อยข้างสมบูรณ์ ประชาชนสามารถหาอาหารตามธรรมชาติ เพื่อ ดำรงชีวิตประจำวัน และขายเพิ่มรายได้ให้กลับ ครอบครัว	๑. มีถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของ หน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับ ถนนได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า ๒. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนน มาให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม

	๓. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้ง ทำให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
๑.ทำเลที่ตั้งของตำบล ใกล้ตัวเมือง	๑. การทำอย่างไรเพื่อบริหารจัดการกับปัญหา ยาเสพติด บุกรุกที่สาธารณะ ปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


แบบประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงมีการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		✓
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนท้องถิ่น	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้



การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อระหว่าง จังหวัดได้อย่างรวดเร็ว และมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่หลายแห่ง ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ มีศักยภาพที่จะพัฒนาตำบลเขื่อนน้ำให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

๑.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดย คณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ ส่วนราชการ คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร และมีคำสั่งแบ่งหน้าที่การทำงาน อย่างชัดเจน
๒. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการประสานงานประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครั้ง
๔. ผู้บริหารใช้พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร
๕. บุคลากรมีวิธีการในการทำงานเป็นทีม
๖. มีโครงสร้างที่กำหนดให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ตรงประเด็น
๗. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นกันเอง
๘. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย
๙. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ
๑๐. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

จุดอ่อน (Weakness)

๑. งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ
๒. ขาดการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง
๓. ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด้าน
๔. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีน้อย
๕. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ มีภารกิจที่ต้องดำเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับอย่างเพียงพอ

๒.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

โอกาส (Opportunity)

๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้ อบท.
๒. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขื่อนน้ำ เข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ การจัดการสุขภาพของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
๓. มีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร

อุปสรรค (Threat)

๑. ต้นทุนการผลิตราคาสูง เช่น ราคายูนิแมคส์พันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานสูงขึ้น
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ฯลฯ
๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต
๔. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า ทำให้การกำหนดทิศทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามที่กำหนด
๕. สภาพสังคมบางส่วนในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและครอบครัว

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๗๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ สำหรับการติดตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว๔๑๙๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ระบบจึงไม่สามารถประมวลผลได้คณะทำงานจึงได้รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำพิจารณา รายละเอียดตามรายงานสรุปผล ดังนี้

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจักษ์ป้งประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖																	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงบ้านเทียม หมู่ที่ ๓	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๕๕๓,๓๐๕.๐๐	๕๕๒,๒๓๖.๖๔											✓				ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านเทียม หมู่ที่ ๑๑	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๑๔๕,๖๑๐.๐๐	๑๔๕,๔๑๕.๘๗											✓				ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๓	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านนาสี หมู่ที่ ๑๔	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๑๕๓,๓๐๘.๐๐	๑๕๓,๒๖๖.๒๕											✓				ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๔	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตเพื่อการเกษตร บ้านเทียม ม.๓	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐											✓				ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๕	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ ๔	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐											✓				ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												สถานะการดำเนินการ				ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการได้				
					พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกลาน หมู่ ๕ สายโคกลาน - ป่าช้าบ้านโคกลาน	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐														✓		ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาสี ม.๖ จากบ้านนายเจริญ สิงห์สุข ถึง นายคำบาง ทองรัตน์	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี เหลือมีปี																กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี เหลือมีปี	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเขื่อน้ำ ม.๑ ถนนสายบ้านเขื่อน้ำ - บ้านฝาง	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๘๒,๐๐๐.๐๐															✓	ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านค้อ ม.๗ จากบ้านนายธีระ กลียาบุตร ถึง บ้านบุญเสียง จูริดี	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐															✓	ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านม่วง ม.๘ สายบ้านม่วง - บ้านสมสนุก บ้านนายบุญเสียง จูริดี	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐															✓	ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
					พ.ศ. ๒๕๖๖																	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเทียม ม.๑๓ จากตรงช่องค้ำการบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ถึง บ้านสันติย์ โพธิ์ศรี	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๘๕,๐๐๐.๐๐											↔		✓		ดำเนินการ	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
																			เบิกจ่าย			
																			ตามสัญญา			
																			เรียบร้อยแล้ว			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเทียม ม.๓ จากบ้านนายแท่น ทองหอม ถึง นายสมควร ทองหอม	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๕๐๐.๐๐	↔												✓		ดำเนินการ	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
																			เบิกจ่าย			
																			ตามสัญญา			
																			เรียบร้อยแล้ว			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเทียม ม.๓ จากบ้านนางไสว กองสุวรรณ ถึง นางบง นาคน	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๓๑,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐												↔		✓		ดำเนินการ	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
																			เบิกจ่าย			
																			ตามสัญญา			
																			เรียบร้อยแล้ว			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนสะอาด ม.๑๕ จากบ้านนายอินทร กุดัน ถึง หน้าที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาด	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๑๘,๐๐๐.๐๐												↔		✓		ดำเนินการ	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
																			เบิกจ่าย			
																			ตามสัญญา			
																			เรียบร้อยแล้ว			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๔ จากบ้านนายมงคล พรหมรังษี ถึง บ้านนางนวลศรี กุดัน	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐												↔		✓		ดำเนินการ	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
																			เบิกจ่าย			
																			ตามสัญญา			
																			เรียบร้อยแล้ว			

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												สถานะการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
					พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๔ จากบ้านนางทองสุข พรหมรังสี ถึง บ้านนายดาวเนตร พรหมเพ็ช	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐														✓	ดำเนินการ	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
																				เบิกจ่าย		
																				ตามสัญญา		
																				เรียบร้อยแล้ว		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๕ จากบ้านนายอนันต์ สิงห์ไชย ถึง บ้านนางสุวรรณ วงษ์คำนิล	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐															✓	ดำเนินการ	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
																				เบิกจ่าย		
																				ตามสัญญา		
																				เรียบร้อยแล้ว		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ ๑๐ บ้านหนองแก ถึง ป่าช้าหนองแก	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๓,๐๐๐.๐๐															✓	ดำเนินการ	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
																				เบิกจ่าย		
																				ตามสัญญา		
																				เรียบร้อยแล้ว		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาชี หมู่ ๙ จากนายสมบัติ พุทธิรักษา ถึง นายนางเหรียญชัย บุตรแก้ว (สุดป่าช้าบ้านหนองแก)	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐															✓	ดำเนินการ	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
																				เบิกจ่าย		
																				ตามสัญญา		
																				เรียบร้อยแล้ว		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ ๒ จากบ้านนางอมร ถึง บ้านสังวาลย์ และ บ้านนายเมธี หล่อนจำปา ถึง นางใหม่ จุริทา	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐															✓	ดำเนินการ	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
																				เบิกจ่าย		
																				ตามสัญญา		
																				เรียบร้อยแล้ว		

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่จัดไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
					ค.ค. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๒๑	เสริมเหล็กโครงสร้างถนนคอนกรีต บ้านหลุมข้าว หมู่ ๒ จากบ้านนางอมร ถึง บ้านสังวาลย์	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐.๐๐													✓	ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านห้อม หมู่ ๑๒ จากทางเข้าหน้าวัดป่าโนนวิเวก ถึง นายนายิเชียร วงษ์ลา	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐													✓	ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๒๓	โครงการวางระบายน้ำสำเร็จรูป องค์การบริหารส่วนตำบลเจื่อน้ำ บ้านห้อม หมู่ ๑๑ จากบ้านนางนุชกร ศรีเสแก้ว ถึง บ้านนางยุพิน ภูดาร์ตัน	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐															กันเงินไว้ เบิกเหลืออมปี	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๔	โครงการวางระบายน้ำสำเร็จรูป องค์การบริหารส่วนตำบลเจื่อน้ำ บ้านห้อม หมู่ ๑๒	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐															กันเงินไว้ เบิกเหลืออมปี	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาสี หมู่ ๑๔	ม.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๖,๓๒๖.๗๔													✓	ดำเนินการ เบิกจ่าย ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๒๖	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเจื่อน้ำ	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐															กันเงินไว้ เบิกเหลืออมปี	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๗	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี ศพด.อบต.เจื่อน้ำ	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๕๐๐.๐๐															กันเงินไว้ เบิกเหลืออมปี	กองช่าง	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												สถานะการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๓๐	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	ม.ค. - เม.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ													โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	สำนักปลัด	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม			
๓๑	โครงการแก้ไขปัญหาลุ่ขจรจัดในพื้นที่สาธารณะ	มี.ค. - พ.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ													โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	สำนักปลัด	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม			
๓๒	โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ													โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	สำนักปลัด	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม			
๓๓	โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุนลดปริมาณขยะในชุมชน	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐										↕	✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม			
๓๔	โครงการสร้างปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ม.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐										↕	✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม			

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
					พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๓๕	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	พ.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ													โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	สำนักปลัด	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม			
๓๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มี.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐										↔		✓	ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม			
๓๗	โครงการจัดทำแผนด้านสวัสดิการ	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	๑๕,๕๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ													ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม			
๓๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องในวันสตรีสากล	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ													โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	กองสวัสดิการสังคม	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม			
๓๙	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๑๕๐.๐๐		↔										✓	ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองสวัสดิการสังคม	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม			
๔๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพลาสมาผู้สูงอายุและประชาชนตำบลเขื่อนน้ำ	มี.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐						↔						✓	ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองสวัสดิการสังคม	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม			
รวม			๗๗๘,๙๐๐.๐๐	๖๔๗,๕๕๐.๐๐																		

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												สถานะการดำเนินการ				ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๔๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรตำบลเขื่อนน้ำ	๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๕๗๕.๐๐	←												✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองส่งเสริมการเกษตร	ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		
	รวม		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๕๗๕.๐๐																			
๔๒	โครงการคลองสวนน้ำใส	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ														✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองส่งเสริมการเกษตร	ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๔๓	โครงการอนุรักษ์กรมพืชแปลงสถิติพืชตามแนวพระราชดำริฯ (๑ อปท.๑ สมุนไพร เสิ้ลมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐									↕					✓	ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองส่งเสริมการเกษตร	ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๔๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ															โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	กองส่งเสริมการเกษตร	ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๔๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๘๐.๐๐	←													✓	ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองส่งเสริมการเกษตร	ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗										สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖										อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
๔๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๗๗,๗๑๓.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ														โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	สำนักปลัด	ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
๕๐	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ธ.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ														โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	สำนักปลัด	ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ													✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
๕๒	โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ธ.ค.๖๖ - มิ.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	←												✓	ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
๕๓	โครงการมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเร่งด่วนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ														โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	สำนักปลัด	ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์		
					พ.ศ. ๒๕๖๖																		
					พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้
๕๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	ต.ค.๖๖ - พ.ย.๖๖	๒๑,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ													โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี				
	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านฝาง																						
	จังหวัดอุดรธานี																						
๕๕	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๘๐๐.๐๐											✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองคลัง	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี				
๕๖	โครงการตั้งจุดตรวจในเทศบาลปีใหม่และสงกรานต์	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗ เม.ย.-๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐											✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี				
๕๗	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านอุบัติเหตุ	มี.ค.-๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐											✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี				
๕๘	โครงการป้องกันและระงับไฟฟ้า	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐											✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี				
๕๙	โครงการป้องกันและลดค่าฝุ่นละออง Pm ๒.๕	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐											✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี				

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗										สถานะการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์	
					พ.ศ. ๒๕๖๖										อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
					พ.ศ. ๒๕๖๖	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๖๐	โครงการฝึกอบรมทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของอปท.	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๕๐.๐๐											✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี
๖๑	โครงการอบรมทวนเพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.เจ็อน้ำ	ก.พ.๖๗ - พ.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ													โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำประปา	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐											✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่ประจำเทศบาล	ม.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐											✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงทรายกรอง ถ่าน ระบบประปา/ระบบชีวได้น	ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๗๐๐.๐๐											✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี
๖๕	ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนท่อกความสะอาดบาดประปา ระบบประปา	ม.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ													ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ด้านการจัดการองค์กรที่ดี
รวม			๖๔๓,๗๓๐.๐๐	๔๐๔,๐๕๐.๐๐															

๓๕

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗										สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
					พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.						
๖๖	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขื่อนน้ำ	พ.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐												✓		ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษาฯ	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา อบต.เขื่อนน้ำ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ														โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ	กองการศึกษาฯ	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒,๐๗๑,๕๖๐.๐๐	๑,๗๑๘,๓๔๕.๐๐												✓		ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษาฯ	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖๙	อาหารเสริม (นม)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑,๗๓๙,๒๓๖.๐๐	๑,๕๔๔,๓๓๑.๗๒												✓		ดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษาฯ	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												สถานะการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
					พ.ศ. ๒๕๖๖	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.																
๗๐	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓,๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๒,๒๗๓,๐๐๐.๐๐	←												✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษาฯ	ด้านการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม
๗๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค.-๖๗	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๒๐๐.๐๐				↔									✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษาฯ	ด้านการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม
๗๒	โครงการจัดงานกีฬาสีประเพณีตำบลเขื่อนน้ำดั้นถ้ำยายเสียด	ม.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๓๗๐.๐๐				→									✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษาฯ	ด้านการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม
๗๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ธ.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๘,๘๐๐.๐๐						↔							✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษาฯ	ด้านการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม
๗๔	อุดหนุนโครงการจัดงานบุญประเพณีหมู่บ้าน - ๑๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	→												✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษาฯ	ด้านการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	งบที่เบิกจ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												สถานะการดำเนินการ				ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์
					พ.ศ. ๒๕๖๖												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้				
					พ.ศ. ๒๕๖๗																		
					พ.ศ. ๒๕๖๖	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.				ธ.ค.			
๓๕	โครงการแข่งขันพรช	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐														✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
๓๖	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ ๑ - ๑๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๗๕,๐๐๐.๐๐														✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
๓๗	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านหนองปลาชี หมู่ ๙	พ.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐														✓		ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
รวม																							
รวมทั้งงบ				๘,๑๖๒,๗๙๖.๐๐	๓,๗๙๑,๓๓๖.๗๒																		

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับโครงการกิจกรรม
แบบที่ ๔/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๔/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
๒. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๘	๒๙
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๔	๑๑
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕	๑
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๗
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรที่ดี	๒๔	๑๗
ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๘	๑๒
รวม	๒๒๕	๗๗

ส่วนที่ ๕

สรุปผล ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
๕. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๖. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการชักชวนและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส ระหว่างเดือนกันยายน - มีนาคม และเดือนเมษายน - ตุลาคมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๖. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน
๗. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำจึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

